

УТВЕРЖДЕН  
губернатором Оренбургской области, руководителем  
совета при губернаторе Оренбургской области по  
стратегическому развитию и приоритетным проектам  
(программам) 13.12.2018

**ПАСПОРТ  
регионального проекта  
«Современная школа»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа		
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019– 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Самсонов П.В. – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Сафонова Г.И. – и.о. министра образования Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Мерзляков Ю.М. – и.о. заместителя министра образования Оренбургской области		
Связь с государственными программами Оренбургской области	Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Оренбургской области в число лучших в Российской Федерации по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля муниципальных образований Оренбургской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	01.06.2018	7	14	20	50	80	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	6	01.09.2018	10	30	70	80	90	100
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	01.09.2018	500	1500	3500	4000	4500	5000
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	01.09.2018	789	1409	1909	2249	2519	2759

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p>Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</p>			
1.1.	<p>Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места<sup>1</sup>, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	31.12.2019	<p>Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 3 муниципальных образованиях Оренбургской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>

<sup>1</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.2.	Не менее чем в 3 <sup>2</sup> организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	30.12.2019	К концу 2019 года, не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.
1.3.	Не менее чем в 10 <sup>3</sup> школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 500 детей	30.12.2019	К концу 2019 года не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.
1.4.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.07.2020	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.5.	Созданы 2759 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках	31.12.2024	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в

<sup>2</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

<sup>3</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	городского типа <sup>4</sup>		Оренбургской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
1.6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области <sup>5</sup>	30.12.2020	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Оренбургской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.
1.7.	Не менее чем в 30 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2020	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 6 муниципальных образованиях Оренбургской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в	31.12.2020	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Оренбургской области

<sup>4</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.

<sup>5</sup> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>общеобразовательных организациях Оренбургской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>		<p>основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.</p>
1.9.	<p>Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p>	30.12.2020	<p>К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 6 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.</p>
1.10.	<p>Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1 500 детей</p>	30.12.2020	<p>К концу 2020 года не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.11.	<p>Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием</p>	31.12.2021	<p>К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.12.	<p>общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>	31.12.2021	<p>В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.</p>
1.13.	<p>Во всех муниципальных образованиях Оренбургской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p>	01.09.2021.	<p>К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Оренбургской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.</p>
1.14.	<p>Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p>	30.12.2021	<p>К концу 2021 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p>
1.15.	<p>Не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и</p>	30.12.2021	<p>К концу 2021 года не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3 500 детей		реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.16.	Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2021.	К концу 2021 года не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 муниципальных образованиях Оренбургской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.17.	Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2022	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50% общеобразовательных организаций Оренбургской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.18.	Не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальном образовании Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную	31.12.2022	К концу 2022 года, не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальном образовании Оренбургской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа,



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.19.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	31.12.2022	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
1.20.	Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2022	К концу 2022 года не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.21.	Не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	31.12.2022	К концу 2022 года не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.22.	с охватом не менее 4 000 детей Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2023.	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.23.	Не менее чем в 600 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 34 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2023.	К концу 2023 года не менее чем в 600 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 34 муниципальных образованиях Оренбургской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.24.	Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.25.	Не менее чем в 90 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 90 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.26.	<p>основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4 500 детей</p> <p>В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>	30.04.2024.	<p>школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Оренбургской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.</p>
1.27.	<p>Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p>
1.28.	<p>В каждом муниципальном образовании Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	31.12.2024.	<p>К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Оренбургской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.29.	<p>Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и</p>	31.12.2024	<p>В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	расположенных на территории Оренбургской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества		представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Оренбургская область.
1.30.	Не менее 70% организаций Оренбургской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме <sup>6</sup>	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Оренбургской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
1.31.	Не менее чем в 100 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5 000 детей	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 100 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.32.	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Оренбургской области функционирует	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Оренбургской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по

<sup>6</sup>Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями <sup>7</sup>		вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

---

<sup>7</sup>Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

## 4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	341,45	537,36	218,31	495,27	141,23	348,38	2082,0
1.1.1.	Федеральный бюджет	253,53	471,73	206,44		134,23		1065,93
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	253,53	471,73	206,44		134,23		1065,93
1.2.	Бюджет Оренбургской области Российской Федерации/	84,51	58,66	8,60	488,5	5,59	344,90	990,76
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области	3,41	6,97	3,27	6,77	1,41	3,48	25,31
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	В Оренбургской области ликвидировано обучение в 3-ю смену							

1.2.1.	Федеральный бюджет							
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.2.	Бюджет Оренбургской области							
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области							
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							
1.3.1.	Федеральный бюджет							
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области</i>							
1.3.2.	Бюджет Оренбургской области							
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области							
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области</i>							
1.3.4.	внебюджетные источники							

1.4.	<p>В каждом муниципальном образовании Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебные места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</li> <li>- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</li> <li>- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;</li> <li>- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ</li> <li>- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального</li> </ul>	3,6	3,6*	3,6*	3,6*	3,6 *	3,6*	21,6*
------	---	-----	------	------	------	-------	------	-------



1.4.1.	Федеральный бюджет							
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.4.2.	Бюджет Оренбургской области	3,6	3,6*	3,6*	3,6*	3,6*	3,6*	21,6*
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области							
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.4.4.	внебюджетные источники							
1.5.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;  Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области	46,1	33,5	33,5	33,5	44,5	44,5	235,6
1.5.1.	Федеральный бюджет							
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.5.2.	Бюджет Оренбургской области	46,1	33,5	33,5	33,5	44,5	44,5	235,6

1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области							
1.5.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.5.4.	внебюджетные источники							
1.6.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся							
1.6.1.	Федеральный бюджет							
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.6.2.	Бюджет Оренбургской области							
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области							
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.6.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		391,15	574,46	255,4	532,37	189,33	396,48	2339,19

федеральный бюджет	253,53	471,73	206,44		134,23		1065,93
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование</i>	253,53	471,73	206,44		134,23		1065,93
Бюджет Оренбургской области	134,21	95,76	45,7	525,6	53,69	393	1247,96
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области	3,41	6,97	3,27	6,77	1,41	3,48	25,31
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
внебюджетные источники							

\* в пределах общего объема финансирования на соответствующий год

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Сафонова Г.И.	И. о. министра образования Оренбургской области		30
2.	Администратор регионального проекта	Мерзляков Ю.М.	И. о. заместителя министра образования Оренбургской области	Сафонова Г.И.	60
3.	Руководитель регионального проекта	Сафонова Г.И.	И. о. министра образования Оренбургской области		30
4.	Администратор регионального проекта	Мерзляков Ю.М.	И. о. заместителя министра образования Оренбургской области	Сафонова Г.И.	60
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сафонова Г.И.	И. о. министра образования Оренбургской области		30
6.	Участник регионального проекта	Саблина Л.А.	Начальник отдела общего образования	Сафонова Г.И.	20
7.	Участник регионального проекта	Чупина А.А.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Крухмалева М.Н.	10
8.	Участник регионального проекта	Филькова Л.Н.	Начальник отдела профессионального образования		10
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мерзляков Ю.М.	И.о. заместителя министра	Сафонова Г.И.	100
10.	Участник регионального проекта	Шевцов Ю.П.	Начальник отдела	Мерзляков Ю.М.	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта	Высочин К.К.	Начальник отдела	Мерзляков Ю.М.	40
		Тропынина Е.Г.	Начальник отдела	Крухмалева М.Н.	10
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мерзляков Ю.М.	И.о. заместителя министра	Сафонова Г.И.	100
12.	Участники регионального проекта	Саблина Л.А. Высочин К.К.	Начальник отдела Начальник отдела	Сафонова Г.И. Сафонова Г.И.	50 50
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тихова О.В.	Начальник отдела дошкольного образования министерства образования Оренбургской области	Сафонова Г.И.	100
14.	Участник регионального проекта	Тропынина Е.Г.	Начальник отдела охраны прав детей и специального образования министерства образования Оренбургской области	Крухмалева М.Н.	35
15.	Участник регионального проекта	Чернев Н.А.	Директор ГАУ ДО ООДЮМЦ	Крухмалева М.Н.	30
16.	Участник регионального проекта	Жиляева Т.И.	Главный специалист отдела дошкольного образования министерства образования Оренбургской области	Сафонова Г.И.	35
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мерзляков Ю.М.	И.о. заместителя министра	Сафонова Г.И.	100
18.	Участник регионального проекта	Шевцов Ю.П.	Начальник отдела	Сафонова Г.И.	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никитина А.А.	Директор ГБУ Центральная ПМПК	Сафонова Г.И.	100
20.	Участник регионального проекта	Демина И.И.	Внештатный психолог, координатор городской психологической службы, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 53»	Путинцева Л.И., директор МБОУ «СОШ № 53»	100
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крухмалева М.Н.	И.о. заместителя министра	Сафонова Г.И.	100
22.	Участник регионального проекта	Чупина А.А.	Начальник отдела	Крухмалева М.Н.	50
23.	Участник регионального проекта	Саблина Л.А.	Начальник отдела общего образования	Сафонова Г.И.	50
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сафонова Г.И.	И. о. министра образования Оренбургской области		100
25.	Участник регионального проекта	Саблина Л.А.	Начальник отдела общего образования	Сафонова Г.И.	50
	Участник регионального проекта	Сапрыкина Н.Н.	Начальник управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций Оренбургской области	Сафонова Г.И.	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сафонова Г.И.	И.о. министра образования Оренбургской области		100
27.	Участник регионального проекта	Саблина Л.А.	Начальник отдела общего образования	Сафонова Г.И.	10
28.	Участник регионального проекта	Чупина А.А.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Крухмалева М.Н.	10
29.	Участник регионального проекта	Филькова Л.Н.	Начальник отдела профессионального образования	Сафонова Г.И.	10
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сафонова Г.И.	И.о. министра образования Оренбургской области		100
31.	Участник регионального проекта	Саблина Л.А.	Начальник отдела общего образования	Сафонова Г.И.	10
32.	Участник регионального проекта	Федорова Т.В.	Директор ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области»	Сафонова Г.И.	10
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сафонова Г.И.	И. о. министра образования Оренбургской области		100
34.	Участник регионального проекта	Саблина Л.А.	Начальник отдела общего образования	Сафонова Г.И.	10
35.	Участник регионального проекта	Федорова Т.В.	Директор ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области»	Сафонова Г.И.	10

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места <sup>8</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2019	31.12.2019	Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	РНП
1.1.1.	Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации	01.01.2019	28.02.2019	Саблина Л.А. Филькова Л.Н.	Служебная записка	К

<sup>8</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.					
1.1.2.	Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	01.03.2019	01.07.2019	Саблина Л.А.	приказ министерства образования	К
1.1.3.	Разработана и утверждена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-	01.03.2019	01.07.2019	Саблина Л.А. Чупина А.А. Филькова Л.Н.	приказ министерства образования	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	места, в том числе детских технопарков «Кванториум». Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>9</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2019		информационно-аналитический отчет	РП
2.	Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2019	31.12.2019	Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г.	информационно-аналитический отчет	ПС

<sup>9</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.10.2018	30.10.2018	Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области	заявка министерства образования Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	01.01. 2019	28.02.2019	руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			образования Оренбургской области		
2.1.	Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31.12.2019	Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г	отчет министерства образования Оренбургской области об исполнении условий соглашений	ПК
3.	Не менее чем в 10 <sup>10</sup> школах, расположенных в сельской	01.01.2019	31.12.2019	Высочин К.К. Саблина Л.А.	информационно-аналитический	РП

<sup>10</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей				отчет	
3.1	Не менее чем в 10 <sup>11</sup> школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей		31.12.2019	Высочин К.К. Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	РП
4.	Создано 789 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа <sup>12</sup>	01.01.2019	31.12.2019	Шевцов Ю.П.	информационно-аналитический отчет	

<sup>11</sup> Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

<sup>12</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.10.2018	30.10.2018	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
4.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2019	28.02.2019	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2020	01.07.2020	Тихова О.В.	информационно-аналитический отчет	РП
5.1.1.	Мониторинг внедрения разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2020	31.12.2020	Тихова О.В.	информационно-аналитический отчет	РП
5.1.2.	Информационное сопровождение процедур наставничества обучающихся общеобразовательных организаций в том числе с	01.01.2020	01.07.2020	Тихова О.В.	информационное письмо размещение в сети Интернет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности					
5.1.3.	Диссеминация лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2020	01.07.2020	Тихова О.В.	сборник лучших практик	РП
5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности		01.07.2020	Тихова О.В.	информационно-аналитический отчет	РП
б.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных	01.12.2019	01.06.2020	Никитина А.А.	информационно-аналитический отчет	РП



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, расположенных на территории Оренбургской области					
6.1.1.	Разработка проекта апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций	01.12.2019	01.06.2019	Никитина А.А.	нормативный правовой акт	
6.1.2.	Апробация проекта создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций на трех пилотных площадках Оренбургской области	01.06.2019	01.12.2020	Никитина А.А.	аналитическая справка	
6.1.3.	Информирование муниципальных образований о результатах апробации проекта создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций на трех пилотных площадках	01.12.2019	31.12.2020	Никитина А.А.	информационное письмо, размещение в сети Интернет	
6.1.4.	Апробация проекта создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций на всей	01.01. 2020	01.06.2020	Никитина А.А.	нормативный правовой акт	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	территории Оренбургской области Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области		01.06.2020	Никитина А.А.	информационно-аналитический отчет	
7.	Не менее чем в 30 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	31.12.2020	Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	РП
7.1.1.	Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-	01.03.2020.	01.07.2020.	Саблина Л.А.	приказ министерства образования	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.					
7.1.2.	Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации	01.07.2020	01.09.2020	Саблина Л.А.	приказ министерства образования	К
7.1.3.	Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчётапо освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.11.2020	31.12.2020	Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчёт	К
7.1.	Не менее чем в 30 организациях, реализующих		31.12.2020	Саблина Л.А.	информационно-	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»				аналитический отчет	
8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Оренбургской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	31.12.2020	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	информационно-аналитический отчет	РНП
8.1.1.	Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования	01.01.2020	01.04.2020	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. Федорова Т.В.	план мероприятий, аналитические материалы	К
8.1.2.	Обеспечена интеграция методологии и критериев	01.08.2020.	31.12.2020	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	План мероприятий,	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования в региональную систему оценки качества образования			Федорова Т.В.	аналитические материалы	
8.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных Оренбургской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		31.12.2020	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. Федорова Т.В.	информационно-аналитический отчет	РП
9.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	01.12.2021	Чупина А.А. Саблина А.А.	информационно-аналитический отчет	
9.1.	Внедрена и функционирует		01.12.2021	Чупина А.А.	информационно-	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ			Саблина А.А.	аналитический отчет	
10.	Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2020	31.12.2020	Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г.	информационно-аналитический отчет	
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	01.07. 2019	01.08. 2019	руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области	заявка министерства образования Оренбургской области/в Министерство просвещения Российской Федерации в	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				установленном порядке	
10.1.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	01.01. 2020	01.03. 2020	руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.	<p>общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p> <p>Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p>		31.12.2020	Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г.	информационно-аналитический отчет	
11.	<p>Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1500 детей</p>	01.01.2020	31.12.2020	Высочин К.К. Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	РП
11.1.1.	Подготовка и предоставление	01.06.2019	01.08.2019	Сафонова Г.И.	заявка	РП



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			и.о.министра образования Оренбургской области	Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	01.01.2020	28.02.2020	Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.	<p>Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p> <p>Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1500 детей</p>		31.12.2020	Высочин К.К. Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.	Созданы 1409 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа <sup>13</sup>	01.01.2020	31.12.2020	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий соглашений	
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.10. 2019	30.10.2019	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	01.01. 2020	28.02.2020	Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области	соглашение с Министерством просвещения Российской	

<sup>13</sup>В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата Федерации	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
12.3	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области	01.01. 2020	31.12.2020	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	информационно-аналитический отчет	
	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в	01.10.2019	30.10.2019	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области</p> <p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области</p>	01.01. 2020	28.02.2020	Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
13.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих	01.01.2019	30.04.2021	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	информационно-аналитический	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				отчет	
13.1.1	Реализуется региональная система оценки качества образования с включением методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования	01.01.2021	30.04.2021	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	приказ министерства образования	К
13.1.2.	Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования	01.01.2021	01.04.2021	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	план мероприятий, аналитические материалы	К
13.1.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные		30.04.2021	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	приказ министерства образования	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
14.	Во всех муниципальных образованиях Оренбургской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2019.	01.09.2021	Саблина Л.А. Филькова Л.Н. Чупина А.А.	информационно-аналитический отчет	РП
14.1.1.	Организована разработка программ дополнительного профессионального образования для учителей предметной области «Технология» для повышения	01.01.2019	01.09.2021	Саблина Л.А. Филькова Л.Н. Чупина А.А.	информационные письма, поручения	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
14.1.2.	Реализованы программы повышения квалификации на базе 5 пилотных площадок по апробации программ повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» для повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2019	01.05.2020	Саблина Л.А. Филькова Л.Н. Чупина А.А.	приказ министерства образования	К
14.1.3.	Проведен анализ результатов апробации, выработаны рекомендации по внедрению программ повышения квалификации для учителей	01.05.2020	01.08.2020	Саблина Л.А. Филькова Л.Н. Чупина А.А.	аналитические отчеты по апробации, рекомендации	К



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1	<p>предметной области «Технология» для повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, в том числе в сетевой форме</p> <p>Во всех муниципальных образованиях Оренбургской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p>		01.09.2021	Саблина Л.А. Филькова Л.Н. Чупина А.А.	информационно-аналитический отчет	РП
15.	Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих	01.01.2021.	31.12.2021.	Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2020.	01.08.2020.	Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области	заявка министерства образования Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2021	28.02.2021	Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
15.1.	Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным		31.12.2021	Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
16.	Не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3500 детей	01.01.2021	31.12.2021	Высочин К.К. Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	РП
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и	01.07.2021	01.08.2021	Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области	заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации	01.01.2021	28.01.2021		соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
16.1.	Не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3500 детей		31.12.2021	Высочин К.К. Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	РП
17.	Созданы 1909 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа <sup>14</sup>	01.01.2021	31.12.2021	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий соглашений	
17.1.1.	Подготовка и предоставление заявок в Министерство	01.10.2020	30.10.2020	Сафонова Г.И., и.о. министра	заявка Оренбургской	

<sup>14</sup>В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа			образования Оренбургской области	области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
17.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2021	28.02.2021	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
18.	Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9	01.01.2021	31.12.2021	Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.1.	<p>муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p> <p>Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>	01.03.2021	01.06.2021	Саблина Л.А.	приказ министерства образования	К
18.1.2.	<p>Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих</p>	01.06.2021	01.09.2021	Саблина Л.А.	приказ министерства образования	К



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.3.	высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчёта по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.11.2021	31.12.2021	Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчёт	К
18.1.	Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2021	Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	
19.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих	01.01.2021	30.04.2022	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н	информационно-аналитический	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				отчет	
19.1.1.	Реализуется региональная система оценки качества образования с включением методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования	01.01.2021	30.04.2022	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	приказ министерства образования	К
19.1.2.	Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования	01.01.2021	30.04.2022	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	план мероприятий, аналитические материалы	К
19.1.	Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные		30.04.2022	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	приказ министерства образования	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
20.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	31.12.2022	Саблина Л.А. Федорова Т.В.	информационно-аналитический отчет	РП
20.1.1.	Организованы мероприятия по формированию проектов основных образовательных программ общего образования образовательных организаций области с учетом обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	01.05.2022	Саблина Л.А. Федорова Т.В.	план мероприятий (семинаров, консультаций и пр.)	К
20.1.2.	Проведен мониторинг	01.05.2022	01.09.2022	Саблина Л.А.	информационно-	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.			Федорова Т.В.	аналитические справки, приказ министерства образования	
20.1.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы		31.09.2022		приказ министерства образования	РП
21.	Не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2022	31.12.2022	Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	РП
21.1.1.	Утвержден перечень муниципальных образований	01.03.2022.	01.06.2022	Саблина Л.А.	приказ министерства	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата образования	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.					
21.1.2.	Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации	01.06.2022	01.09.2022	Саблина Л.А.	приказ министерства образования	К
21.1.3.	Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчёта по освоению предметной области «Технология» и других	01.11.2022	31.12.2022	Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчёт	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.1.	предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальных образованиях Оренбургской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2022	Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	К
22.	Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2022	31.12.2022	Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г.	информационно-аналитический отчет	
22.1.1.	Подготовка и предоставление	01.07.2021	01.08.2021	руководитель	заявка	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области	министерства образования Оренбургской области вМинистерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
22.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	01.01.2022	28.02.2022	руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			Оренбургской области		
22.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31.12.2022	Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г.	информационно-аналитический отчет	
23.	Не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-	01.01.2022	31.12.2022	Высочин К.К. Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	РП



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4000 детей					
23.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	01.06.2021	01.08.2021	Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области	заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе на базе сетевого партнерства					
23.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2022	28.02.2022	Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП
23.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 80		31.12.2022		информационно-аналитический	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4000 детей				отчет	
24.	Созданы 2249 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа <sup>15</sup>	01.01. 2022	31.12.2022	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий соглашений	
24.1.1.	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных	01.10. 2021	30.10.2021	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

<sup>15</sup>В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в сельской местности и поселках городского типа					
24.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01. 2022	28.02.2022	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
25.	Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2022	30.04.2023	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	информационно- аналитический отчет	
25.1.1.	Реализуется региональная система оценки качества	01.01.2022	30.04.2023	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	приказ министерства	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования с включением методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования				образования	
25.1.2.	Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования	01.01.2022	30.04.2023	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	план мероприятий, аналитические материалы	
25.1.	Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30.04.2023	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	информационно-аналитический отчет	
26.	Не менее чем в 600 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 34	01.01.2023	31.12.2023	Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.1.	<p>муниципальных образованиях Оренбургской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p> <p>Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>	01.03.2023	01.06.2023	Саблина Л.А.	приказ министерства образования	
26.1.2.	<p>Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе</p>	01.06.2023	01.09.2023	Саблина Л.А.	приказ министерства образования	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.3.	организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчётапо освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.11.2023	31.12.2023	Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчёт	РП
26.1	Не менее чем в 600 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 34 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2023	Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.	Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2023	31.12.2023	Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г.	информационно-аналитический отчет	К
27.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации	01.07.2022	01.08.2022	руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области	заявка министерства образования Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
27.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2023	28.02.2023	руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП
27.1.	Материально-техническая база		31.12.2023	Шевцов Ю.П.	информационно-	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обновлена не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам			Высочин К.К. Тропынина Е.Г.	аналитический отчет	
28.	Не менее чем в 90 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4500 детей	01.01.2023.	31.12.2023	Высочин К.К. Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	К
28.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для	01.06.2022	01.08.2022.	Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области	заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
28.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и	01.01.2023	28.02.2023	Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
28.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 90 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4500 детей		31.12.2023		информационно-аналитический отчет	
29.	Созданы 2519 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа <sup>16</sup>	01.01. 2023	31.12.2023	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий	

<sup>16</sup>В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.1.1.	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.10. 2022	30.10.2022	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	соглашений
29.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2023	28.02.2023	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области	01.01.2023	31.02.2023	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	информационно-аналитический отчет	
	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области	01.10. 2022	30.10.2022	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	01.01. 2023	28.02.2023	Сафонова Г.И., и.о.министра	соглашение с Министерством	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области			образования Оренбургской области	просвещения Российской Федерации	
30.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2023	30.04.2024	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
30.1.1.	Реализуется региональная система оценки качества образования с	01.01.2023	30.04.2024	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	приказ министерства образования	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	включением методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования					
30.1.2.	Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования	01.01.2023	30.04.2024	Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н.	план мероприятий, аналитические материалы	РП
30.1	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30.04.2024		информационно-аналитический отчет	
31.	Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность	01.01.2024	31.12.2024	Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г.	информационно-аналитический отчет	



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
31.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2023	01.08.2023	руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области	заявка министерства образования Оренбургской области вМинистерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2024	29.02.2024	руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
31.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным		31.12.2024	Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г.	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам					
32.	В каждом муниципальном образовании Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2024	31.12.2024	Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	К
32.1.1.	Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации	01.06.2024	01.09.2024	Саблина Л.А.	информационно-аналитические материалы, рекомендации	К
32.1.2.	Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчёта по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе	01.09.2024	31.12.2024	Саблина Л.А.	план мероприятий	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
32.1.3.	организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Созданы условия для освоения обучающимися программ общего образования с применением механизмов сетевой формы реализации, в т.ч. с применением современных технологий обучения (виртуальной и дополненной реальности).	01.09.2024	31.12.2024	Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	
32.1.	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Оренбургской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31.12.2024		информационно-аналитический отчет	
33.	Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области вовлечены в различные формы	01.01.2020	31.12.2024 г.	Тихова О.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сопровождения и наставничества					
33.1.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области		31.12.2024	Тихова О.В.	информационно-аналитический отчет	
34.	Не менее 70% организаций Оренбургской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме <sup>17</sup>	01.01.2020	31.12.2024	Саблина Л.А. Федорова Т.В.	информационно-аналитический отчет	РП
34.1.1.	Разработана нормативная база реализации образовательных программ в сетевой форме, в т.ч. система зачета результатов освоения соответствующих модулей у различных	01.01.2020	01.01.2021.	Саблина Л.А. Федорова Т.В.	проекты нормативных правовых актов	К

<sup>17</sup>Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участников образовательного процесса и др.					
34.1.2.	Распространено в практику применения современных технологий обучения, в т.ч. технологий, основанных на виртуальной и дополненной реальности	01.01.2021	01.01.2022	Саблина Л.А. Федорова Т.В	рекомендации по распространению	К
34.1.3.	Изучены возможности смежных участников образовательного процесса, обладающих необходимыми ресурсами	01.01.2022	01.01.2023	Саблина Л.А. Федорова Т.В	рекомендации по распространению	К
34.1.4.	Сетевые формы реализованы в пилотных образовательных организациях каждого муниципалитета	01.01.2023.	01.01.2024	Саблина Л.А. Федорова Т.В	информационно-аналитические отчёты о пилотном внедрении, рекомендации	РП
34.1.	Не менее 70% организаций Оренбургской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм		31.12.2024	Саблина Л.А. Федорова Т.В	информационно-аналитический отчет	РП
35.	Не менее чем в 100 школ, расположенных в сельской местности и малых городах,	01.01.2024	31.12.2024	Высочин К.К. Саблина Л.А.	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5000 детей					
35.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных	01.06.2023	01.08.2023	И.о. министра образования Оренбургской области Сафонова Г.И.	заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
35.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2024.	29.02.2024	И.о. министра образования Оренбургской области Сафонова Г.И.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	К
35.1.	Материально-техническая база		31.12.2024		информационно-	К



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	создана не менее чем в 100 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5000 детей				аналитический отчет	
	Создано 2759 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа <sup>18</sup>	01.01.2024	31.12. 2024	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий соглашений	К
	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных	01.10.2023	30.10.2023	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

<sup>18</sup>В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2024	28.02.2024	Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ПК
36.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных Оренбургской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными	01.01.2022	31.12.2024	Чупина А.А. Саблина Л.А.	информационно-аналитические отчеты	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациями <sup>19</sup>					
36.1.	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Оренбургской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями		31.12.2024	Чупина А.А. Саблина Л.А.	информационно-аналитические отчеты	РП

---

<sup>19</sup>Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Современная школа»

## ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальным образованиям Оренбургской области

Наименование муниципального образования	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Муниципальные образования Оренбургской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей нарастающим итогом к 2018 году									
Абдулинский городской округ	0	01.01.2019					1		
г. Бугуруслан	0	01.01.2019			1				
г. Бузулук	0	01.01.2019			1				
Гайский городской округ	0	01.01.2019					1		
Кувандыкский городской округ	0	01.01.2019				1			
г. Медногорск	0	01.01.2019				1			
г. Новотроицк	0	01.01.2019				1			
г. Оренбург	0	01.01.2019		1					
г. Орск	0	01.01.2019		1					
Соль-Илецкий городской округ	0	01.01.2019		1					
Сорочинский городской округ	0	01.01.2019					1		
Ясненский городской округ	0	01.01.2019					1		
ЗАО Комаровский	0	01.01.2019						1	
Адамовский район	0	01.01.2019					1		
Акбулакский район	0	01.01.2019							1
Александровский район	0	01.01.2019					1		
Асекеевский район	0	01.01.2019							1
Беляевский район	0	01.01.2019					1		

Наименование муниципального образования	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Бугурусланский район	0	01.01.2019						1	
Бузулукский район	0	01.01.2019					1		
Грачевский район	0	01.01.2019						1	
Домбаровский район	0	01.01.2019					1		
Илекский район	0	01.01.2019						1	
Кваркенский район	0	01.01.2019					1		
Красногвардейский район	0	01.01.2019						1	
Курманаевский район	0	01.01.2019					1		
Матвеевский район	0	01.01.2019						1	
Новоорский район	0	01.01.2019					1		
Новосергиевский район	0	01.01.2019						1	
Октябрьский район	0	01.01.2019							1
Оренбургский район	0	01.01.2019			1				
Первомайский район	0	01.01.2019							1
Переволоцкий район	0	01.01.2019						1	
Пономаревский район	0	01.01.2019							1
Сакмарский район	0	01.01.2019						1	
Саракташский район	0	01.01.2019							1
Светлинский район	0	01.01.2019						1	
Северный район	0	01.01.2019							1
Ташлинский район	0	01.01.2019						1	
Тоцкий район	0	01.01.2019						1	
Тюльганский район	0	01.01.2019							1
Шарлыкский район	0	01.01.2019						1	

Наименование муниципального образования	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом к 2018 году									
Абдулинский городской округ	0	01.01.2019		1					
Гайский городской округ	0	01.01.2019		1					
Кувандыкский городской округ	0	01.01.2019		1					
Соль-Илецкий городской округ	0	01.01.2019		1	2	2			
Сорочинский городской округ	0	01.01.2019			1				
Ясненский городской округ	0	01.01.2019			1				
Адамовский район	1	01.01.2019	1		2				
Акбулакский район	0	01.01.2019			2				
Александровский район	0	01.01.2019			2			1	
Асекеевский район	0	01.01.2019			1		1		
Беляевский район	0	01.01.2019			2			1	
Бугурусланский район	0	01.01.2019			2				
Бузулукский район	0	01.01.2019			1	1			
Грачевский район	0	01.01.2019				1			
Домбаровский район	0	01.01.2019			2			1	
Илекский район	0	01.01.2019				2		1	
Кваркенский район	0	01.01.2019				2		1	
Красногвардейский район	0	01.01.2019				2	1		
Курманаевский район	0	01.01.2019				2			
Матвеевский район	0	01.01.2019				2			
Новоорский район	0	01.01.2019				2	1		1

Наименование муниципального образования	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Новосергиевский район	0	01.01.2019				2		1	2
Октябрьский район	0	01.01.2019					1		1
Оренбургский район	4	01.01.2019	4		2		2		2
Первомайский район	0	01.01.2019				2		1	
Переволоцкий район	0	01.01.2019				2		1	1
Пономаревский район	0	01.01.2019				2			
Сакмарский район	0	01.01.2019				2	1		
Саракташский район	0	01.01.2019				2			2
Светлинский район	0	01.01.2019				2	1		
Северный район	0	01.01.2019				2			
Ташлинский район	1	01.01.2019	1			2		1	
Тоцкий район	0	01.01.2019				2		1	1
Тюльганский район	0	01.01.2019				2	1		
Шарлыкский район	0	01.01.2019				2	1		
Создание новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (места)									
Абдулинский городской округ	0	01.01.2019							
Гайский городской округ	0	01.01.2019							
г.Новотроицк	0	01.01.2019							90
Кувандыкский городской округ	0	01.01.2019							
Соль-Илецкий городской округ	0	01.01.2019							
Сорочинский городской округ	0	01.01.2019							
Ясненский городской округ	0	01.01.2019							
Адамовский район	0	01.01.2019							

Наименование муниципального образования	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Акбулакский район	0	01.01.2019							
Александровский район	0	01.01.2019			220				
Асекеевский район	0	01.01.2019							
Беляевский район	0	01.01.2019							
Бугурусланский район	0	01.01.2019							
Бузулукский район	0	01.01.2019					90	90	
Грачевский район	0	01.01.2019							
Домбаровский район	0	01.01.2019							
Илекский район	0	01.01.2019				250	250		
Кваркенский район	0	01.01.2019							
Красногвардейский район	0	01.01.2019							
Курманаевский район	0	01.01.2019							
Матвеевский район	0	01.01.2019							
Новоорский район	0	01.01.2019							
Новосергиевский район	0	01.01.2019						180	
Октябрьский район	0	01.01.2019							
Оренбургский район	0	01.01.2019			250				
Первомайский район	0	01.01.2019							
Переволоцкий район	0	01.01.2019							150
Пономаревский район	0	01.01.2019			150				
Сакмарский район	0	01.01.2019							
Саракташский район	0	01.01.2019							
Светлинский район	0	01.01.2019							
Северный район	0	01.01.2019							



Наименование муниципального образования	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ташлинский район	0	01.01.2019				250			
Тоцкий район	0	01.01.2019							
Тюльганский район	0	01.01.2019							
Шарлыкский район	0	01.01.2019							

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта  
«Современная школа»

## 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Оренбургской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

## 2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля муниципальных образований Оренбургской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	$F_{\text{тех}} = X / Y$ <p>где: X – число муниципальных образований Оренбургской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных</p>	0	Отчет Оренбургской области в рамках реализации регионального проекта	Министерство образования Оренбургской области, муниципальные образования	По Российской Федерации	1 раз в год	

	образований, расположенных на территории Оренбургской области						
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	$F_{\text{MT6}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ <p>где:  <math>Z_i</math> – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в <math>i</math>-ом муниципальном образовании Оренбургской области;  <math>Y</math> – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/</p>	0	Отчет Оренбургской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования Оренбургской области, муниципальные образования	По Российской Федерации	1 раз в год	
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3.	$F_{\text{MT62}} = \sum_{i=1}^Y C_i$	0	Отчет /наименование субъекта Российской Федерации/ о реализации соглашений	Министерство образования Оренбургской области,	По Российской Федерации	1 раз в год	

	<p>где:  <math>S_i</math> – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в <math>i</math>-ом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/;  <math>Y</math> – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/</p>		о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	муниципальные образования			
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
4	$F_{\text{МТБ2}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ <p>где:  <math>W_i</math> – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в <math>i</math>-ом муниципальном образовании Оренбургской области  <math>Y</math> – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Оренбургской области</p>	0	Отчет Оренбургской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования Оренбургской области, муниципальные образования	По Российской Федерации	1 раз в год	

Доля муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %							
5	$F_{\text{MT62}} = \sum_{i=1}^Y J_i$ <p>где:</p> $J_i = \begin{cases} 1, & \text{если } O_i > 0 \\ 0, & \text{если } O_i = 0 \end{cases}$ <p><math>O_i</math>– Численность обучающихся в 3-ю смену в <math>i</math>-ом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/;  <math>Y</math> – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/</p>		форма федерального статистического наблюдения № ОО -1	Министерство образования Оренбургской области, муниципальные образования	По Российской Федерации	1 раз в год	

## 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)		341,45	537,36	218,31	1097,12
1.1.1.	Федеральный бюджет		253,53	471,73	206,44	931,7
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	871 0702 240E155200 522 871 0702 240E152300 522 871 0702 240E152390 522	253,53	471,73	206,44	931,7
1.1.2.	Бюджет Оренбургской области	871 0702 240E155200 522 871 0702 240E152300 522 871 0702 240E152390 522	84,51	58,66	8,6	151,77
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области	871 0702 240E155200 522 871 0702 240E152300 522 871 0702 240E152390 522	3,41	6,97	3,27	13,65
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.4.	внебюджетные источники					
1.2.	В Оренбургской области ликвидировано обучение в 3-ю смену	0				

1.2.1.	Федеральный бюджет					
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.2.	Бюджет Оренбургской области					
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области					
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.4.	внебюджетные источники					
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
1.3.1.	Федеральный бюджет					
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.2.	Бюджет <i>Оренбургской области</i>					
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Оренбургской области</i>					
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные</i>					

	<i>трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.3.	внебюджетные источники					
1.4.	<p>В каждом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/ обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</li> <li>- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</li> <li>- реализован комплекс мер по внедрению обновленных</li> </ul>		3,6	3,6*	3,6*	10,8*



	федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ					
1.4.1.	Федеральный бюджет					
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.2.	Бюджет Оренбургской области	871 0702 0230120080 600	3,6	3,6*	3,6*	10,8*
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области					
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.4.	внебюджетные источники					

1.5.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;  Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории <i>Оренбургской области</i>		46,1	33,5	33,5	113,1
1.5.1.	Федеральный бюджет					
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.2.	Бюджет Оренбургской области	871 0702 0240170130 240 871 0702 0230370120 610	34,6 11,5	33,5	33,5	113,1
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области					
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.4.	внебюджетные источники					
1.6.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории					

	<i>Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</i>					
1.6.1.	Федеральный бюджет					
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.6.2.	Бюджет Оренбургской области					
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области					
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
Всего по региональному проекту, в том числе:			391,15	574,46	255,41	1221,02
федеральный бюджет	871 0702 240E155200 522 871 0702 240E152300 522 871 0702 240E152390 522		253,53	471,73	206,44	931,7
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	871 0702 240E155200 522 871 0702 240E152300 522 871 0702 240E152390 522		253,53	471,73	206,44	931,7
Бюджет Оренбургской области	871 0702 240E155200 522 871 0702 240E152300 522 871 0702 240E152390 522 871 0702 0230120080 600 871 0702 0240170130 240		134,21	95,76	45,7	275,67

	871 0702 0230370120 610				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области	871 0702 240E155200 522 871 0702 240E152300 522 871 0702 240E152390 522	3,41	6,97	3,27	13,65
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
внебюджетные источники					

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям Оренбургской области

Муниципальное образование <i>Оренбургская область</i>	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет (план)	84,51	58,66	8,6	488,5	5,59	344,9	990,76
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (план)</i>	84,51	58,66	8,6	488,5	5,59	344,9	990,76
консолидированный бюджет муниципального образования Оренбургская область	3,41	6,97	3,27	6,77	1,41	3,48	25,31
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) Оренбургская область</i>							